

ゲート店 コンテンツ

2019/09/17 10:20 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/17
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
<p>コンテンツ8のうち、3つは前回のをそのまま使用。 1つは価格変更のみ 2つはロビー店と同じ内容作成 「明太いもち」「ゆず鶏」 に関してはメーカーからのデータ待ちの為 後日連絡予定です。</p> <p>商品名、売価などの詳細は別紙にて添付。 コンテンツ作成に必要な画像はロビー店堤から送付したものを使用</p> <p>*見積書作成 見積は「ANA FESTA 佐賀ゲート店」にて作成</p>			

履歴

#1 - 2019/09/17 10:35 - 竹下 留美子

- 担当者を河野 亜梨紗 にセット

コンテンツ一覧も作成

#2 - 2019/09/17 10:44 - 竹下 留美子

竹下 留美子 さんは書きました:

コンテンツ一覧も作成

送付画像等はMacOnlyに。

#3 - 2019/09/17 16:54 - 河野 亜梨紗

- ファイル ANA_saga_all1909_ANA_saga_gate.jpg を追加

- ファイル 佐賀ゲート店 詳細スクショ.png を追加

佐賀ゲート店のコンテンツ一覧表を作成しました。

ご確認お願いいたします。

#4 - 2019/09/17 20:04 - 河野 亜梨紗

9/17

メールにてお見積書・コンテンツ一覧表を送付しました。

#5 - 2019/09/25 19:37 - 河野 亜梨紗

- 進捗率を0から70に変更

9/25

制作したコンテンツをメールにて送付しました。

#6 - 2019/09/27 12:08 - 河野 亜梨紗

9/27

ロビー店と同様、レモンケーキの画像をお送りいただき、
全てのコンテンツが揃いましたので、
コンテンツ一覧を再度お送りしました。

#7 - 2019/09/27 18:33 - 河野 亜梨紗

- ステータスを新規から納品に変更

- 進捗率を70から100に変更

OKをいただきましたので、
USBを準備し、発送しました。

ファイル

ANA_saga_all1909_ANA_saga_gate.jpg	247 KB	2019/09/17	河野 亜梨紗
佐賀ネット店 詳細スクショ.png	1.37 MB	2019/09/17	河野 亜梨紗