

サンドライブ 彦西 イオン新浦安店 - サポート #323

サイネージ・金具準備

2019/11/06 16:47 - 新開 理之

ステータス:	納品	開始日:	2019/11/06
優先度:	通常	期日:	2019/11/15
担当者:	新開 理之	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/11/06 16:49 - 新開 理之

11/6 バランス栗栖社長様へ天吊金具図面の送付
追加部材、振れ止め、延長パイプの選定について電話連絡

11/11 発注・発送スケジュールリング
機器一式、特に金具と、グラフィックボックス注意！
コントローラ設置場所確認
設置日 確定

#2 - 2019/11/14 18:46 - 新開 理之

11/12 天吊金具金具は、パイプを最長2300mmに変更、振れどめ追加、
HD223 x1台とG406S 1台は、カウンター下に配置 それに伴いHDMIケーブルも5mに変更
ディスプレイ2面の電源は、背面ボックスの中で接続、HDMIケーブルの取り回し指示、カウンター下の
コントローラ設置場所に電源2口コンセントを準備指示
11/14 バランス栗栖社長、有限会社高山 高山社長に部材の送り状番号をメール送付11/15着予定

#3 - 2019/11/18 18:17 - 池田 博

- 期日を2019/11/15 にセット
- 進捗率を0 から 100 に変更

#4 - 2019/11/18 18:18 - 池田 博

- ステータスを新規 から 納品 に変更