

ステータス:	納品	開始日:	2020/04/01
優先度:	通常	期日:	2020/05/01
担当者:	新開 理之	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	36.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/03/16 10:32 - 新開 理之

- 期日 を 2020/05/01 にセット
- 担当者 を 陰山 雅大 にセット
- 開始日 を 2020/03/16 から 2020/04/01 に変更

確認項目
当社設置日の設定・部材送付日決定・社内・社外への周知
設置業者へディスプレイ・部材送付
日程の確認、メールにて言質をとる
ブライトサインユニットの設定
コンテンツ完成状況確認・有無
出荷予定日の前日までに梱包

5/28 スペース玉木様からの回答
おおよその工程として
6月初めB工事着工
6月末C工事着工
8月初め～中旬竣工検査
サインেশ`モニター設置は7月27日の週（調整中）かと思います。

#2 - 2020/03/16 10:36 - 新開 理之

- 担当者 を 陰山 雅大 から 新開 理之 に変更

#3 - 2021/01/07 09:48 - 小島 瑠己

- ステータス を 新規 から 納品 に変更