

アメポケHP更新 - Web #477

施工

2020/04/16 13:08 - 福田 日菜子

ステータス:	未着手	開始日:	2020/04/16
優先度:	通常	期日:	
担当者:	福田 日菜子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 https://www.amazing-pocket.com/construction.html ・ 背景、空間、段揃え等調整and修正（小島さんアドバイス） ・ リンクボタンの位置			

履歴

#1 - 2020/04/16 17:54 - 福田 日菜子

福田 日菜子 さんは書きました:
小島さんのアドバイスに基づき

- ・ 修正済み
背景のグレー白スペース
写真の段組み
不要なリンクボタン（屋外 / ）の削除

- ・ 今後修正
ビルボード部テキストの調整
ページ上のグレー四角のバランス
下のご注文までのステップアイコンのずれ
ページ上部にリンクボタンの配置

ページ改善

現状：一定数ニーズある。ただ直帰率が高い。サイト閲覧時間は長い。
ニーズを明確にし、よりのを絞った内容にする

#2 - 2020/04/16 18:18 - 福田 日菜子

- 題名を 施工ページ から 施工 に変更

#3 - 2020/05/07 18:05 - 福田 日菜子

- 担当者を 福田 日菜子 にセット

#4 - 2020/05/07 18:06 - 福田 日菜子

- 優先度を 通常 から 高め に変更

#5 - 2020/05/18 19:26 - 福田 日菜子

- 優先度を 高め から 通常 に変更