

飲食店向け ページ改善

2020/05/08 15:08 - 福田 日菜子

ステータス:	未着手	開始日:	2020/05/08
優先度:	高め	期日:	2020/05/29
担当者:	福田 日菜子	進捗率:	20%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
PLAN 仮説・分析 (6H / 2日) 何かに需要があるか どんな課題があるか → データで明らかにする			
DO 改善内容の決定 (6H / 2日) 素材の準備、レイアウト、動線の整理 改善実践 (6H / 2日) BINDへの組み込み 必要に応じてデザイナーさんに依頼			

CHECK (1 週間ごとに経過をチェック × 4) 予めチェック項目を整理 ・ アナリティクス等で数値のチェック			
Action ・ 該当ページの更なる改善が必要か、様子を見るかを検討 ・ 次のPLANを立てる			

履歴

#1 - 2020/05/08 15:13 - 福田 日菜子

- 期日 を 2020/05/15 にセット

- 担当者 を 福田 日菜子 にセット

#2 - 2020/05/08 20:38 - 福田 日菜子

5/8

5/11-5/15で優先的に改善予定のページ

ランディングページとしての利用が多い×直帰率が高い×直近一ヶ月とその前を比較して落ち幅が小さい
分析結果より大幅な変更が必要、5 日間での変更が不可となった部分はまた計画をたてて改善していく。

直帰率を下げる + 問い合わせページへの流入数を増やす

1、デジタルメニューボード

<https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/system/shop.html>

2、システム

<https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/system/>

3、ドラッグストア

<https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/solution/drugstore.html>

4、病院

<https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/solution/hospital.html>

5/8 分析 (amepocke → FUKUDA → 5月HP改善keynote) & チケット名の変更

#3 - 2020/05/18 18:38 - 福田 日菜子

- 題名 を システム関連ページ 改善作業 から 飲食店向けページ 改善作業 に変更

- 期日 を 2020/05/15 から 2020/05/29 に変更

#4 - 2020/05/18 19:23 - 福田 日菜子

5/14

< 5月HP改善プランMT> 現状5月改定予定
飲食店系ページの改善（チケットタイトル変更）
既存メニューボードページ：トップにリンク（社食等その他システム）を配置
既存メニューボードページ：内容改定
新規飲食店用TOPページ：（業種向けとシステム開発からリンク）：内容改定
システム開発ページ：内容改定
業種別サービスページ：微調整

#5 - 2020/05/18 19:24 - 福田 日菜子

- 進捗率 を 0 から 20 に変更

5/15

既存メニューボードページ：トップにリンク（社食等その他システム）を配置
→ 0515改善。また1週間ごとに経過をみる

#6 - 2020/05/18 19:26 - 福田 日菜子

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

#7 - 2020/05/18 19:40 - 福田 日菜子

- 題名 を 飲食店向けページ 改善作業 から 飲食店向け ページ改善 に変更