

コントローラ設置・設定

2020/06/22 09:15 - 小島 瑠己

ステータス:	納品	開始日:	2020/06/22
優先度:	通常	期日:	2020/07/16
担当者:	新開 理之	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
【7/16（木）】			
・現場にてコントローラ設置・設定			
この時点で完成しているコンテンツにて放映テストをおこなう			

履歴

#1 - 2021/01/07 09:48 - 小島 瑠己

- ステータス を 未着手 から 納品 に変更