

## チケット

| #   | プロジェクト                               | トラッカー   | ステータス      | 優先度 | 題名                       | 担当者    | 更新日              |
|-----|--------------------------------------|---------|------------|-----|--------------------------|--------|------------------|
| 409 | ティービーアイ Webサイト お問合せフォーム              | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | 拠点 追加・修正                 | 藤 英能   | 2020/04/09 10:29 |
| 368 | VANSAN                               | コンテンツ制作 | 新規         | 通常  | 動画コンテンツ制作                | 松本 知佳  | 2020/01/27 16:19 |
| 316 | サンドライブ 彦西 イオン新浦安店                    | コンテンツ制作 | 納品         | 高め  | コンテンツ制作・フォーマット制作         | 河野 亜梨紗 | 2019/12/03 10:07 |
| 315 | サンドライブ 彦西 イオン新浦安店                    | システム    | 新規         | 通常  | BrightSign スタンドアロン設定     | 陰山 雅大  | 2019/11/11 10:36 |
| 314 | サンドライブ 彦西 イオン新浦安店                    | ハード     | 進行中        | 高め  | 機器手配                     | 新開 理之  | 2019/11/15 14:46 |
| 313 | ANA FESTA<br>福岡8番ゲート店 テレビ→デジタルサイネージ化 | コンテンツ制作 | 新規         | 通常  | 国内ロビー店 コンテンツ準備           | 河野 亜梨紗 | 2019/10/28 10:08 |
| 312 | ANA FESTA<br>福岡8番ゲート店 テレビ→デジタルサイネージ化 | ハード     | 進行中        | 通常  | BrightSign設定             | 新開 理之  | 2019/11/06 16:45 |
| 284 | ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）                | サポート    | 納品         | 通常  | ロイヤル長崎駅ビル店 BrightSign 更新 | 陰山 雅大  | 2019/10/01 09:59 |
| 283 | ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）                | サポート    | 納品         | 通常  | 古賀SA BrightSign 更新       | 陰山 雅大  | 2019/09/30 11:35 |
| 277 | ANA FESTA福岡国内ロビー店                    | サポート    | 新規         | 通常  | BrightSign ネットワーク更新      | 陰山 雅大  | 2019/09/24 12:00 |
| 276 | ANA FESTA福岡国内ロビー店                    | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | 55インチ用 新規コンテンツ制作         | 河野 亜梨紗 | 2019/11/05 11:19 |
| 266 | 成田空港BOWL BOWL コンテンツ修正                | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | BrightSign 設定更新          | 陰山 雅大  | 2019/09/28 11:14 |
| 265 | 成田空港BOWL BOWL コンテンツ修正                | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | コンテンツ修正                  | 河野 亜梨紗 | 2019/09/26 18:58 |
| 264 | ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）                | コンテンツ制作 | 校了         | 通常  | ロイヤルホスト長崎駅ビル店            | 金澤 和可子 | 2019/09/30 11:52 |
| 263 | ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）                | コンテンツ制作 | 校了         | 通常  | 那覇空港                     | 金澤 和可子 | 2019/09/28 19:30 |
| 262 | ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）                | コンテンツ制作 | 校了         | 通常  | 古賀SA                     | 金澤 和可子 | 2019/09/28 19:30 |
| 258 | ANA FESTA米子店 コンテンツ                   | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | コンテンツ USB送付              | 松本 知佳  | 2019/09/18 15:11 |
| 257 | ANA FESTA熊本店 コンテンツ修正                 | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | コンテンツ一覽送付                | 松本 知佳  | 2019/10/04 19:43 |
| 256 | ANA FESTA佐賀 ロビー店・ゲート店 コンテンツ          | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | ロビー店 コンテンツ               | 河野 亜梨紗 | 2019/09/27 18:34 |
| 255 | ANA FESTA佐賀 ロビー店・ゲート店 コンテンツ          | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | ゲート店 コンテンツ               | 河野 亜梨紗 | 2019/09/27 18:33 |
| 254 | 神田たまごけん 京都店 コンテンツ                    | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | コンテンツ制作 5枚               | 河野 亜梨紗 | 2019/10/21 10:14 |
| 253 | 神田たまごけん 京都店 コンテンツ                    | サポート    | 新規         | 通常  | 見積書作成                    | 竹下 留美子 | 2019/09/17 10:05 |
| 240 | VANSAN                               | コンテンツ制作 | 校正中-クライアント | 通常  | タッチメニュー コンテンツ制作          | 松本 知佳  | 2020/01/27 16:17 |
| 239 | VANSAN                               | ハード     | 新規         | 通常  | 43インチイーゼルスタンド 導入         | 竹下 留美子 | 2019/12/14 10:35 |
| 238 | ロイヤル上里SA コンテンツ制作                     | サポート    | 納品         | 通常  | BrightSign 設定更新          | 陰山 雅大  | 2019/09/19 16:13 |
| 237 | ロイヤル上里SA コンテンツ制作                     | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | 新規コンテンツ制作                | 河野 亜梨紗 | 2019/09/19 17:15 |
| 236 | 事例更新                                 | システム    | 新規         | 通常  | ANA FESTA 福岡国内ロビー店       | 藤 英能   | 2020/03/30 16:14 |
| 233 | 木挽町天国 新宿高島屋タイムズスクエア店                 | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | 静止画コンテンツ制作               | 河野 亜梨紗 | 2019/10/03 19:52 |
| 232 | 木挽町天国 新宿高島屋タイムズスクエア店                 | ハード     | 納品         | 通常  | 機器手配→納品                  | 竹下 留美子 | 2019/09/24 12:20 |
| 218 | BUBBLE TEA SHOP T. コンテンツ制作           | コンテンツ制作 | 納品         | 通常  | 動画コンテンツ制作                | 河野 亜梨紗 | 2019/09/09 19:06 |

| #   | プロジェクト                 | トラッカー   | ステータス | 優先度 | 題名                        | 担当者    | 更新日              |
|-----|------------------------|---------|-------|-----|---------------------------|--------|------------------|
| 196 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | サポート    | 納品    | 高め  | BrightSignネットワーク配信        | 新開 理之  | 2020/04/22 14:14 |
| 195 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | コンテンツ制作 | 納品    | 通常  | 47都道府県 ビジュアル動画 修正         | 河野 亜梨紗 | 2019/08/26 19:43 |
| 168 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | システム    | 納品    | 通常  | BrightSign CM素材・ビジュアル動画設定 | 新開 理之  | 2019/06/25 13:01 |
| 167 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | システム    | 納品    | 急ぎ  | BrightSign カウントダウン設定      | 池田 博   | 2019/06/25 13:01 |
| 154 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | コンテンツ制作 | 校了    | 緊急  | 47都道府県 ビジュアル動画案 制作        |        | 2019/06/21 15:42 |
| 151 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | ハード     | 納品    | 緊急  | ルーター 設定                   | 新開 理之  | 2019/06/25 10:47 |
| 150 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | コンテンツ制作 | 校了    | 通常  | カウントダウン 画面デザイン            | 河野 亜梨紗 | 2019/06/25 13:00 |
| 149 | エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー | ハード     | 納品    | 緊急  | ディスプレイ手配                  | 新開 理之  | 2019/06/19 10:12 |
| 139 | 事例更新                   | システム    | 納品    | 通常  | FUKUOKA GROWTH NEXT 事例アップ | 藤 英能   | 2019/08/28 10:27 |
| 118 | 事例更新                   | システム    | 校了    | 通常  | ゆばクリニック 事例アップ             | 藤 英能   | 2019/06/06 18:14 |
| 92  | 事例更新                   | システム    | 納品    | 通常  | 清水公園 導入事例アップ              | 藤 英能   | 2019/05/28 20:05 |
| 90  | 事例更新                   | サポート    | 校了    | 通常  | GAP 事例紹介テキスト作成            | 竹下 留美子 | 2019/06/06 18:15 |
| 89  | 事例更新                   | コンテンツ制作 | 納品    | 通常  | GAP 画像調整                  | 河野 亜梨紗 | 2019/06/05 16:19 |