

エルグ (NTT西日本) オリンピック聖火リレー - ハード #149

ディスプレイ手配

2019/06/10 19:31 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/06/17
優先度:	緊急	期日:	2019/06/17
担当者:	新開 理之	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 先方機種決定後、まずディスプレイを什器製作会社へ送付手配			

履歴

#1 - 2019/06/10 19:33 - 竹下 留美子

BrightSign HD 2台は、DSJ分を充当

#2 - 2019/06/15 22:20 - 竹下 留美子

- 期日を2019/06/17 にセット

- 優先度を通常から緊急に変更

- 開始日を2019/06/10 から2019/06/17 に変更

#3 - 2019/06/19 10:12 - 竹下 留美子

- ステータスを新規から納品に変更

- 進捗率を0から100に変更