

エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー - コンテンツ制作 #150

カウントダウン 画面デザイン

2019/06/10 19:31 - 竹下 留美子

|                       |        |       |            |
|-----------------------|--------|-------|------------|
| ステータス:                | 校了     | 開始日:  | 2019/06/10 |
| 優先度:                  | 通常     | 期日:   |            |
| 担当者:                  | 河野 亜梨紗 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                 |        | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン:              |        | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明                    |        |       |            |
| 聖火リレースタートまで<br>あと〇〇〇日 |        |       |            |

履歴

#1 - 2019/06/10 19:32 - 竹下 留美子

- 説明 を更新

#2 - 2019/06/15 22:21 - 竹下 留美子

カウントダウン画面デザインは、先方より18日（火）に提出予定。

#3 - 2019/06/19 15:33 - 竹下 留美子

聖火リレースタート 2020年3月26日  
6月23日（日）設置日ー あと277日

#4 - 2019/06/19 19:01 - 池田 博

- ファイル 機器構成備品.key を追加

- 1. 280日分をjpg 1920x1080書き出し
- 2. スケジュール20日現在で281日前
- 3. 稼働時間 ウイークデイ9:00～17:30のみ 日祝日休み
- 4. BrightSign設定 シンプルファイルネットワーク フォルダ名：ntt\_west001 カウントダウン表示用 ntt\_002 コンテンツ表示用
- 5. 機器構成：ファイル参照
- 6. 通信テスト

#5 - 2019/06/25 13:00 - 竹下 留美子

- ステータス を新規 から 校了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

ファイル

|            |         |            |      |
|------------|---------|------------|------|
| 機器構成備品.key | 3.27 MB | 2019/06/19 | 池田 博 |
|------------|---------|------------|------|