

エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー - コンテンツ制作 #154

47都道府県 ビジュアル動画案 制作

2019/06/15 22:24 - 竹下 留美子

ステータス:	校了	開始日:	2019/06/15
優先度:	緊急	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
デザイナー全員、案を出す 17日（月）中に、その案の中から、先方に提出。			

履歴

#1 - 2019/06/17 12:01 - 家永 沙知子
- ファイル 聖火リレー_家永.pdf を追加
#2 - 2019/06/17 20:37 - 河野 亜梨紗
https://youtu.be/OhMMOMU3WDg 修正しました。ご確認お願いいたします。
#3 - 2019/06/17 20:42 - 河野 亜梨紗
https://youtu.be/xnn-uYQISPY シンプルバージョンです。
#4 - 2019/06/18 10:21 - 竹下 留美子
- ファイル を削除 (聖火リレー_家永.pdf)
#5 - 2019/06/18 10:26 - 河野 亜梨紗
https://youtu.be/96iSXqU3ngo 修正しましたのでご確認お願いいたします。
#6 - 2019/06/19 16:46 - 竹下 留美子
注意！！ フォルダ「西日本エリア」に入っている 広島・島根・長崎は誤り。 広島・島根・長崎は、フォルダ「修正3県」のデータを使用すること！！
#7 - 2019/06/19 19:17 - 池田 博
1．都道府県別チェックリスト作成 2．AEにそれぞれ日程と画像を入力 3．書き出す
#8 - 2019/06/21 15:42 - 竹下 留美子
- ステータス を 新規 から 校了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更