

# エルグ (NTT西日本) オリンピック聖火リレー - システム #168

## BrightSign CM素材・ビジュアル動画設定

2019/06/19 10:14 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/06/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	新開 理之	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b> * 2つの素材をどのような放映タイミングにするか、ON/OFFも確認			

### 履歴

#1 - 2019/06/19 16:48 - 竹下 留美子

6/19

CM2回・ビジュアル動画1回でリピート指示

#2 - 2019/06/25 13:01 - 竹下 留美子

- ステータスを新規から納品に変更

- 進捗率を0から100に変更