

エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー - サポート #196

BrightSignネットワーク配信

2019/07/12 10:42 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/07/12
優先度:	高め	期日:	2020/03/24
担当者:	新開 理之	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
左側ディスプレイ			
47都道府県ビジュアル動画 更新			
CMとのループ予定（詳細は追って連絡）			

履歴

#1 - 2019/07/22 16:37 - 竹下 留美子

- 期日 を 2019/07/23 にセット

#2 - 2019/07/22 19:17 - 竹下 留美子

● 7/23（火）午後6:00～9:00、7/24（水）～
NTT_LOOK（書の映像）→47都道府県スライドショー、をループ

● 8/1～8/31
CM（今回送付の西日本版）→NTT_LOOK（書の映像）→47都道府県スライドショー、をループ

● 9/1～
NTT_LOOK（書の映像）→47都道府県スライドショー、をループ

#3 - 2019/07/23 11:57 - 竹下 留美子

竹下 留美子 さんは書きました:

● 7/24（水）～
NTT_LOOK（書の映像）→47都道府県スライドショー、をループ

● 8/1～8/31
CM（今回送付の西日本版）→NTT_LOOK（書の映像）→47都道府県スライドショー、をループ

● 9/1～
NTT_LOOK（書の映像）→47都道府県スライドショー、をループ

#4 - 2020/03/19 10:43 - 竹下 留美子

- 期日 を 2019/07/23 から 2020/03/24 に変更

- 担当者 を 池田 博 から 新開 理之 に変更

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

* 3/26（木）～ 聖火リレー中 コンテンツ更新
右側モニター：画像スケジューリング → 3/17入稿済み
左側モニター：CM動画 → 3/19（木）入稿予定

#5 - 2020/03/30 20:57 - 陰山 雅大

3/25（水）
東京五輪1年延期に伴い、当初予定していた聖火リレーも中止。
よって001は中止のお知らせコンテンツ、002はCM動画1本で急遽更新。
2020年8月末まで土日祝のスケジューリングしており、それまでに新たな聖火リレー

の日程が決まるまではそのまま。
場合によっては今まで通りカウントダウンコンテンツに戻る可能性もあり。

#6 - 2020/04/22 14:14 - 新開 理之

- ステータス を 新規 から 納品 に変更