

事例更新 - システム #236

ANA FESTA 福岡国内ロビー店

2019/08/28 10:28 - 竹下 留美子

ステータス:	新規	開始日:	2019/08/28
優先度:	通常	期日:	
担当者:	藤 英能	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴
#1 - 2019/09/04 17:02 - 藤 英能
ANA FESTA 福岡国内ロビー店様 某 外資系ホテル様
事例更新作業済、 河野さんにご確認頂いた後にアップ済です。
#2 - 2020/03/30 16:14 - 池田 博
- 進捗率 を 0 から 100 に変更