

ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係） - コンテンツ制作 #263

那覇空港

2019/09/19 10:15 - 竹下 留美子

ステータス:	校了	開始日:	2019/09/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	金澤 和可子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 【ピンクベリー】 差し替えあり（データ待ち） その他連絡待ち			

履歴

#1 - 2019/09/20 10:26 - 金澤 和可子

コーヒーショップは変更なし。

#2 - 2019/09/20 19:01 - 金澤 和可子

トランジットカフェ、ベーカリーショップは変更なし。

#3 - 2019/09/28 18:58 - 金澤 和可子

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

ピンクベリー 更新済み

#4 - 2019/09/28 19:30 - 金澤 和可子

- ステータス を 新規 から 校了 に変更