

成田JALラウンジ 11月更新 - コンテンツ制作 #300

コンテンツ修正

2019/10/21 10:19 - 河野 亜梨紗

ステータス:	校了	開始日:	2019/10/21
優先度:	通常	期日:	2019/10/31
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
<スタート日> 11月1日			
<コンテンツ> ・モーニング			
・グランド			
・グランド			

履歴

#1 - 2019/10/21 10:22 - 河野 亜梨紗

- 担当者を河野 亜梨紗 にセット

- 進捗率を0 から 60 に変更

10/18

英字表記の確認をし、修正して

確認用にコンテンツをお送りしました。

OKをいただきましたら、更新準備を行います。

#2 - 2019/10/23 13:48 - 河野 亜梨紗

- 進捗率を60 から 100 に変更

10/23

OKをいただきましたので、更新を新開さんにお願ひしました。

#3 - 2019/10/23 13:48 - 河野 亜梨紗

- ステータスを新規 から 校了 に変更