

BrightSign設定

2019/10/25 17:50 - 竹下 留美子

ステータス:	進行中	開始日:	2019/10/25
優先度:	通常	期日:	
担当者:	新開 理之	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
モバイルルーターによりAPよりネットワーク配信			

履歴

#1 - 2019/11/06 16:45 - 新開 理之

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

11/6 8gate1・8gate2 bright sign コントローラ 放映コンテンツ再生テスト、アップロード・ダウンロードの確認
モバイルルーター動作確認、明日の設置準備