

サンドライブ 彦西 イオン新浦安店 - ハード #314

機器手配

2019/10/26 10:59 - 竹下 留美子

ステータス:	進行中	開始日:	2019/11/14
優先度:	高め	期日:	2019/11/15
担当者:	新開 理之	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/11/05 13:03 - 新開 理之

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

11/5 バランス株式会社栗栖社長より、設置図面の送付あり、
ハヤミ工産 井上さんに図面、各部寸法を送り、パイプ長を選定してもらっています。

#2 - 2019/11/11 10:35 - 池田 博

- 期日 を 2019/11/15 にセット

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

- 開始日 を 2019/10/26 から 2019/11/14 に変更

- 予定工数 を 2.00時間 にセット

#3 - 2019/11/14 18:40 - 新開 理之

11/12
菱洋エレクトロ43BDL4050D/11 2台
ハヤミ 天吊金具 一式
ジャパンマテリアル HDMIケーブル5m 2本
各メーカーへ発注、11/15着予定

#4 - 2019/11/15 14:46 - 新開 理之

11/15 G406S 1台 発注