

サンドライブ 彦西 イオン新浦安店 - システム #315

BrightSign スタンドアロン設定

2019/10/26 10:59 - 竹下 留美子

ステータス:	新規	開始日:	2019/11/20
優先度:	通常	期日:	2019/11/22
担当者:	陰山 雅大	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/10/30 04:46 - 池田 博

- 期日 を 2019/11/30 にセット

- 予定工数 を 5.00時間 にセット

グラフィックボックスを使つての縦2面マルチ設定

#2 - 2019/11/11 10:33 - 池田 博

- 期日 を 2019/11/30 から 2019/11/22 に変更

- 開始日 を 2019/10/26 から 2019/11/20 に変更

- 予定工数 を 5.00時間 から 3.00時間 に変更