

# サンドライブ 彦西 イオン新浦安店 - コンテンツ制作 #316

## コンテンツ制作・フォーマット制作

2019/10/26 11:00 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/11/11
優先度:	高め	期日:	2019/11/19
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

### 履歴

#1 - 2019/10/26 11:06 - 竹下 留美子

- \* マルチ2面 動画制作 5ページ
- \* フォーマット制作 (PowerPoint) 3ページ

#2 - 2019/10/31 19:40 - 金澤 和可子

- ファイル hikodori\_kousei\_191031.pdf を追加
- 進捗率 を 0 から 10 に変更

構成案を作成し、先方から了解をいただきました。  
ぐるなび動画と画像を用いての構成になります。

#3 - 2019/11/11 10:29 - 池田 博

- 期日 を 2019/11/19 にセット
- 優先度を 通常 から 高め に変更
- 開始日 を 2019/10/26 から 2019/11/11 に変更
- 予定工数 を 6.00時間 にセット

デザイン制作

特に2面マルチを生かしたコンテンツと、フォーマット  
合わせてマニュアル作りを進行

#4 - 2019/11/15 19:25 - 河野 亜梨紗

11/15 河野

動画制作を進めています。

馬刺し部分はOKをいただきましたので、焼き鳥、本マグロ・・・と続けて制作を進めています。  
出来上がったものからご確認していただくようにしていきます。

#5 - 2019/11/19 18:53 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 10 から 60 に変更

11/19

本マグロの動画を池田さんにご確認していただき、OKをいただきましたので  
残り、お酒のページと産地直送のページの2ページです。

残りの2ページをできれば明日中にご確認していただけるように進めていきます。

#6 - 2019/11/22 19:31 - 河野 亜梨紗

- 担当者を 金澤 和可子 から 河野 亜梨紗 に変更

11/22

動画すべてご確認を池田さんからいただきましたので、  
youtubeにアップして先方にご確認用としてお送りいたしました。

フォーマットの案も合わせてお送りしましたので、  
ご返信をいただきましたら  
フォーマット制作を進めていきます。  
動画の修正などありましたら、対応していきます。

月曜はお休みをいただきますので、火曜日から進めていきます。

#7 - 2019/11/27 18:31 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 60 から 70 に変更

11/27

動画を修正したものをメールでお送りし、  
合わせて金澤さんに制作していただいた、パワーポイントのフォーマット3種類と一緒にお送りしました。  
修正などの指示をいただきましたら、再度対応していきます。

#8 - 2019/12/03 10:07 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 新規 から 納品 に変更

- 進捗率 を 70 から 100 に変更

## ファイル

hikodori\_kousei\_191031.pdf

850 KB

2019/10/31

金澤 和可子