

ロイヤルスイーツ福岡空港店 - サポート #431

設置作業準備

2020/03/16 10:35 - 新開 理之

ステータス:	納品	開始日:	2020/03/16
優先度:	通常	期日:	2020/03/23
担当者:	新開 理之	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
USB再生に伴う準備・設置・作業			

履歴

#1 - 2020/03/23 09:28 - 新開 理之

3/21
ロイヤルスイーツ設定打ち合わせ
ロイヤル竹内支配人様 ディスプレイ設置場所確認
アーキテクト匠 橋本社長、佐々木専務、設置に関わる金具の説明、USB延長ケーブル手渡し、配線作業の依頼、
備忘録としてメール送付

#2 - 2020/03/23 09:38 - 新開 理之

3/23 菱洋エレクトロ 川端様へ本日発送、3/25 着手配の確認 問題なし

#3 - 2020/03/26 19:38 - 陰山 雅大

- ステータス を 進行中 から 納品 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

(新開) 設置完了しました。