

ロイヤル那覇空港 コーヒーショップ - コンテンツ制作 #468

コンテンツ制作

2020/04/13 19:31 - 河野 亜梨紗

ステータス:	納品	開始日:	2020/04/13
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 那覇空港CS メニュー改定			

履歴

#1 - 2020/04/13 19:34 - 河野 亜梨紗

- ファイル 那覇空港CS_2004修正一覧確認用_413_compressed.pdf を追加

4/13

新規コンテンツ・修正を松本さんにサポートしていただきながら、進め、池田さんにご確認いただきました。
現在動きをつけている途中です。

#2 - 2020/04/14 18:34 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

4/14

ご確認用のURLをお送りし、お電話にて、アルコールコンテンツ5シーンをカットしてほしいとのことでご連絡あり。
それ以外はOKでしたので、アルコールコンテンツをカットしたものとモーニングを書き出し、出来次第、更新をお願いします。

#3 - 2020/04/15 18:55 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 新規 から 納品 に変更

4/15(水)

データを書き出しして、新開さんに更新をお願いし、
メールにて更新データをお送りしました。

ファイル

ロイヤルコーヒーショップ 那覇現行コンテンツ一覧_修正案まとめ_3.22.pdf	3.22 MB	2020/04/13	河野 亜梨紗
那覇空港CS_2004修正一覧確認用_413_compressed.pdf	3.34 MB	2020/04/13	河野 亜梨紗