

定期更新 佐田整形外科 - サポート #474

WEBサイト 更新

2020/04/15 10:09 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/04/15
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
・ webバナー新規「リウマチ科開設」			
【他・修正内容】			
沿革ページ：最下部に2020年(令和2年) リウマチ科を開設 を追記			
診療案内：診察案内の画像更新 ※サイネージ新規と同じ			

履歴

#1 - 2020/04/15 10:11 - 松本 知佳

- トラッカー を コンテンツ制作 から サポート に変更

#2 - 2020/04/15 17:14 - 松本 知佳

- ファイル banner-riumachi.jpg を追加

- 進捗率 を 0 から 30 に変更

4/15(水)

・ webバナー作成、先方確認します。

#3 - 2020/04/22 12:07 - 松本 知佳

- ファイル clinical_information202004.jpg を追加

- 進捗率 を 30 から 50 に変更

4/22 (水)

webバナー、診療案内ともに先方OKを頂いています。

【データ場所】

MacOnly / クライアント進行中 / 佐田整形外科WEB / 2004 フォルダ内

clinical_information202004.jpg

banner-riumachi.jpg

藤さんに更新用データを作成して頂いたあと、確認して高橋様にデータを送ります。
サイネージの動きもつけて、同じメールで送る予定です。

「リウマチ科開設」の新規バナーは、
「手の外科」バナーの右隣（次）をお願いします。

#4 - 2020/04/22 14:28 - 松本 知佳

※整形、形成リニューアルページを表示の際、

「手の外科」バナーが表示されない

↑↑↑↑↑↑↑

藤さんに解消いただく

ワンダーリストに金澤さんのメモが残ってありました。
ご確認よろしくお願ひいたします。

#5 - 2020/04/22 19:11 - 松本 知佳

- ファイル SATA_web_contents200422_kakunin.pdf を追加

藤さんに、リハビリページ以外の作業をしていただきました。
修正作業分のスクショをPDFでアップしますので、ご確認よろしくお願いいたします。

リハビリページリニューアルに関しましては、
今週中にファインドカラーの山口様からデータが届く予定で、
来週月曜、松本がデータを確認後
火曜日に4/22分とまとめて、藤さんに最終データを作ってください
佐田さんに送ります。

※ファインドカラーの山口様からのデータは
相違がないかどうかしっかり確認して、佐田さんにご迷惑がかからないよう
注意して進めたいと思います。

よろしくお願いいたします。

#6 - 2020/04/28 15:27 - 松本 知佳

- 進捗率 を 50 から 100 に変更

4/28（火）
藤さんに、先日の定期更新分とあわせてリハビリページをコーディングしていただき
佐田整形外科・安井様にメールでお送りしました。

#7 - 2020/04/28 15:27 - 松本 知佳

- ステータス を 新規 から 納品 に変更

ファイル

web5月佐田整形.xls	20 KB	2020/04/15	松本 知佳
banner-riumachi.jpg	75.8 KB	2020/04/15	松本 知佳
clinical_information202004.jpg	714 KB	2020/04/22	松本 知佳
SATA_web_contents200422_kakunin.pdf	3.97 MB	2020/04/22	松本 知佳