

病院向け ページ改善

2020/05/18 19:39 - 福田 日菜子

ステータス:	未着手	開始日:	2020/05/17
優先度:	高め	期日:	2020/05/29
担当者:	福田 日菜子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	18.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/solution/hospital.html			
・まず放映コンテンツで競合と差別化 (Googleのコアアルゴリズムのアップデートにて 1 位から 8 位に。) ・その後全体構成の見直し			

PLAN			
仮説・分析 (6H / 2日)			
何かに需要があるか			
どんな課題があるか			
→ データで明らかにする			
DO			
改善内容の決定 (6H / 2日)			
素材の準備、レイアウト、動線の整理			
改善実践 (6H / 2日)			
BINDへの組み込み 必要に応じてデザイナーさんに依頼			

CHECK (1 週間ごとに経過をチェック × 4)			
予めチェック項目を整理			
・アナリティクス等で数値のチェック			
Action			
・該当ページの更なる改善が必要か、様子を見るかを検討			
・次のPLANを立てる			