

日本ビスカ／病院コンテンツ配信WEBアプリケーション - システム #498

シナリオ想定・ワイヤーフレーム

2020/05/18 19:52 - 福田 日菜子

|                                                                                                                                                         |    |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|
| ステータス:                                                                                                                                                  | 納品 | 開始日:  | 2020/05/18 |
| 優先度:                                                                                                                                                    | 通常 | 期日:   | 2020/05/29 |
| 担当者:                                                                                                                                                    |    | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                                                                                                                                                   |    | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン:                                                                                                                                                |    | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明                                                                                                                                                      |    |       |            |
| AdobeXDのUIデータ                                                                                                                                           |    |       |            |
| <a href="https://xd.adobe.com/view/9b3c97cd-dd2e-401f-644f-09104f71e7c1-ed0d/">https://xd.adobe.com/view/9b3c97cd-dd2e-401f-644f-09104f71e7c1-ed0d/</a> |    |       |            |

履歴

#1 - 2020/10/07 11:33 - 池田 博

- 進捗率を 0 から 100 に変更

#2 - 2020/10/07 11:37 - 池田 博

- ステータスを 新規 から 納品 に変更