

日本ビスカ／病院コンテンツ配信WEBアプリケーション - システム #502

ハードとサーバーの選定

2020/05/18 19:56 - 福田 日菜子

ステータス:	納品	開始日:	2020/05/25
優先度:	通常	期日:	2020/06/19
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/10/07 11:35 - 池田 博

- 進捗率を 0 から 100 に変更

#2 - 2020/10/07 11:37 - 池田 博

- ステータスを 新規 から 納品 に変更