

東京都観光汽船 竹芝 豊洲サイネージ - ハード #512

竹芝：屋内サイネージ 豊洲：屋外サイネージ

2020/06/05 09:49 - 新開 理之

ステータス:	進行中	開始日:	2020/06/05
優先度:	通常	期日:	2020/06/23
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
竹芝：屋内用サイネージ			
6/5 ディスプレイ用金具STD005 ルクラ近田様へ着荷予定			
豊洲：屋外用サイネージ			
6/9アネックスデーター木原社長様、豊洲営業所 サイネージ設置トレーラーハウス現地調査			

履歴

#1 - 2020/06/05 18:43 - 新開 理之

6/5 アネックスデーター 木原社長、現地調査日は中川様の指示により、6/10水曜日16:00からに変更しました。

11/16着手配
ジャパンマテリアルHDMIケーブル5m
NSS 43インチサイネージ送付
B/SHD224等部材一式発送
11/18
豊洲営業所 屋外用サイネージ設置工事
11/19
浜松町栈橋、屋内用サイネージ設置