

菱洋エレクトロ・ディスプレイ新ラインナップWEBサイト制作 - コンテンツ制作 #516

WEBデザイン作成

2020/06/15 15:06 - 小島 瑠己

ステータス:	納品	開始日:	2020/06/08
優先度:	高め	期日:	2020/08/07
担当者:	小島 瑠己	進捗率:	50%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
デザイン作成			
XDで行う			

履歴

#1 - 2020/06/19 11:28 - 小島 瑠己

- ステータスを 進行中 から 進行中-コーディング外注 に変更
- 優先度を 通常 から 高め に変更
- 進捗率を 0 から 10 に変更

ワイヤー

<https://www.dropbox.com/s/61wyxf55aqnhwp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC0617key.key?dl=0>

XDにて作成開始

#2 - 2020/06/29 09:51 - 小島 瑠己

- 期日を 2020/06/19 から 2020/08/01 に変更
- 進捗率を 10 から 30 に変更

ファインドカラー山口さんにXDリンク送付

<https://xd.adobe.com/view/50d19032-1852-4217-b8b2-2e20bcef4f78-0582/>

菱洋さんから素材待ち

#3 - 2020/07/08 09:59 - 小島 瑠己

- 期日を 2020/08/01 から 2020/08/07 に変更
- 進捗率を 30 から 50 に変更

ファインドカラー山口さんへコーディング依頼

データ渡し済み

7月いっぱいまでコーディング予定

#4 - 2020/07/10 10:53 - 小島 瑠己

- ドメイン取得
- SSL認証
- データベース情報ファインドカラーさんへ連絡

#5 - 2020/08/11 17:34 - 小島 瑠己

- ステータスを 進行中-コーディング外注 から 納品 に変更