

コンテンツ制作

2020/06/29 09:47 - 小島 瑠己

ステータス:	納品	開始日:	2020/06/29
優先度:	高め	期日:	2020/08/04
担当者:	小島 瑠己	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
32インチ 2 画面 静止画で制作 ANAカードとマイルの動画は福岡空港のものを使用			

履歴

#1 - 2020/06/29 09:48 - 小島 瑠己

- 進捗率 を 0 から 10 に変更

#2 - 2020/06/29 09:48 - 小島 瑠己

- 期日 を 2020/07/16 にセット

#3 - 2020/07/07 11:01 - 小島 瑠己

- ステータス を クライアント回答待ち から 進行中-構成案 に変更

#4 - 2020/07/22 12:48 - 小島 瑠己

- 期日 を 2020/07/16 から 2020/07/31 に変更

- ステータス を 進行中-構成案 から 進行中 に変更

- 進捗率 を 10 から 40 に変更

サククリスター撮影データがあがったので制作を進行

#5 - 2020/07/29 15:49 - 小島 瑠己

- ファイルANA-Itami-contents0728.pdf を追加

- 期日 を 2020/07/31 から 2020/08/04 に変更

- ステータス を 進行中 から 校正中-クライアント に変更

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

- 進捗率 を 40 から 60 に変更

7/28 デザイン作成
太田マネージャーへ送付

#6 - 2020/08/05 16:29 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 校正中-クライアント から 納品 に変更

- 進捗率 を 60 から 100 に変更

8/4
更新完了しました。

ファイル

ANA-Itami-contents-planning0627.pdf	2.76 MB	2020/06/29	小島 瑠己
ANA-Itami-contents0728.pdf	2.11 MB	2020/07/29	小島 瑠己