

定期更新 佐田整形外科 - システム #565

更新作業

2020/12/10 16:04 - 松本 知佳

ステータス:	新規	開始日:	2020/12/10
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	70%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
【新規バナー作成】			
インソール： 先月のサイネージでお願いしたもののベースでお願いします（資料添付）			
【修正1点】			
整形外科ページ：福大連携のブロックの田中先生を削除 http://www.sata-sports.or.jp/seikei/medical/seikei.html			

履歴

#1 - 2020/12/15 16:11 - 松本 知佳

- ファイル banner-sata-insole-kakunin.jpg を追加

- 進捗率 を 0 から 40 に変更

12/15（火）

確認用のデータを先方にお送りしました。

#2 - 2020/12/16 10:23 - 松本 知佳

- トラッカー を コンテンツ制作 から システム に変更

- 進捗率 を 40 から 50 に変更

12/16(水)

・WEBバナー、先方デザインOK

更新をお願いします。

#3 - 2020/12/16 10:28 - 松本 知佳

- ファイル 佐田フッター現状確認用メモ.xlsx を追加

作業確認用のエクセルリストをアップしておきます。
（2シートめを追記しています）

#4 - 2020/12/18 15:43 - 松本 知佳

- 進捗率 を 50 から 70 に変更

12/18（金）

三好さんに更新データを作成していただき、テストサイトで確認をしました。
問題なさそうでしたので、テストサイトをメールで送付しました。

更新用のデータも三好さんに準備して頂いていて、メールに下書きしています。
OKが来たらメールの送信をお願いします。

ファイル

web1月佐田整形.xls	71.5 KB	2020/12/10	松本 知佳
ハ ー用インソール.pdf	414 KB	2020/12/10	松本 知佳
banner-sata-insole-kakunin.jpg	90.7 KB	2020/12/15	松本 知佳
佐田フッター現状確認用メモ.xlsx	15.1 KB	2020/12/16	松本 知佳