
JALラウンジ　2月分更新 - コンテンツ制作 #389

コンテンツ修正
2020/01/16 19:38 - 河野 亜梨紗

ステータス: 納品 開始日: 2020/01/16

優先度: 通常 期日:  

担当者: 河野 亜梨紗 進捗率: 100%

カテゴリ:  予定工数: 0.00時間

対象バージョン:  作業時間: 0.00時間

説明

＜スタート日＞　2月1日
＜コンテンツ＞　
・モーニング
・グランド①
・グランド②

履歴
#1 - 2020/01/21 13:09 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 90 に変更

1/21

コンテンツ修正をし、ご確認用のPDFをお送りしました。
修正等ないようでしたら、書き出しをして更新準備を進めます。

#2 - 2020/01/21 16:19 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 新規 から 納品 に変更

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

OKをいただきましたので、更新をお願いし、メールをお送りしました。
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