静止画・動画制作

2020/01/20 09:59 - 河野 亜梨紗

ステータス:	納品	開始日:	2020/01/20
優先度:	急ぎ	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
<p>映像の秒数：15秒 絵柄：1枚 大きさ：タテ1920×ヨコ1080ピクセル(16：9素材) 20MB以内 データ形式：.mp4 又は .wmv</p> <p>枠色 ・外枠はトリトンブルー (RGB 0：37：150) その内側の枠はモヒカンブルー(RGB 0:160:223)枠の幅はお任せ致します。</p> <p>フレーズ ・ANA FESTA 羽田61番ゲート店 で 羽田65番ゲート店 ・500円以上お買い物すると・・・ ・100円引き!(背景は無地のコインをイメージ) ・女性キャストの絵・吹き出し・「レジで「動画を見た!」とお伝え下さい」</p> <p>一番下 ・空港MAP(ラフ案から変更で一番下に差し込んで下さい) マップ制作</p>			

履歴

#1 - 2020/01/20 19:56 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 40 に変更

1/20

静止画をお送りしました。
 修正がありましたら修正し、再度ご確認くださいと思います。

#2 - 2020/01/21 19:43 - 河野 亜梨紗

1/21

修正の戻しをいただき、修正をし、再度メールでお送りしました。
 明日、またご連絡いただき、修正ありましたら対応していきます。

#3 - 2020/01/22 19:15 - 河野 亜梨紗

1/22

再度修正の戻しをいただき、修正をしました。
 ご連絡がありましたら対応していきます。

#4 - 2020/01/25 15:31 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 40 から 80 に変更

1/25

コンテンツに動きをつけて、池田さん・社長にご確認してもらいOKをいただきましたので
 メールにて動画をお送りしました。

#5 - 2020/01/27 14:28 - 河野 亜梨紗

- ステータスを新規から納品に変更
- 進捗率を80から100に変更

1/27

メールにて納品データを送付いたしました。